S

INNOVEREN
3.2 JUISTE PARTNER VINDEN

3.3 PRODUCTIEPLAN
3.4 FINANCIEEL PLAN

3.5 MARKETING PLAN

DUURZRARM

4.1 LITERATUURSTUDIE HERGEBRUIK

3.1 BESTAAND DUURZAAM PRODUCT
RESTSTROMEN

4.2 NIEUW WEBDESIGN

4.3 NIEUWE IDENTITEIT

3.6 USER EN SMAAK TESTING INTERN

3.7 USER EN SMAAK TESTING EXTERN

WEEK 1 - POTENTIELE
PRARTNERS GEVONDEN

YORICK

SANDER LAROY
DELMEIREN

+32 48588 6514

WEEK 4

Mijn KPT’'s op orde gezet,
gedocumenteerd en
ingediend bij Howest.

Daarnaast kreeg ik de vraag
van Wim (eigenaar Padoo)
VOor een nieuwe huisstijl en
website te ontwerpen.
Uiteraard deze opportuniteit
met beide handen genomen.

WEEK 6 - WEBSITE
GOEDGEKEURD

DOEL HLGEMEEN HET BEDDOREII-: HAAR
VERDUURZAMEN \JRGEA0

VERDUURZAMEN AAN

EEN PRODUCT
DE HAND VAN EEN

ONTWIKKELEN MET

DE JUISTE PARTNERS
DAT VERKOCHT MOET NIEUWE HUISSTIJL,
WORDEN IN DE HERGEBRUIK VAN
ZOMER AAN FOOD RESTSTROMEN EN
TRUCKS NIEUW WEBDESIGN

WEEK 2 - LITERARTUUR WEEK 3 - KENNISMRKING
STUDIE PRRTNERS MET PRDOO

RESTSTROOM OF

GRONDSTOF? DE

TOEKOMST VAN SMS
'CULAIRE

WIM (PADOO)
+32 486 69 34 07

WEEK S - OPENDEURDRG - NIEUW PRODUCT OP PRPIER
= LOGO ONTWORPEN

WEEK 8

Dit staat op de planning:

Proberen een samenwerking aan te gaan met het
bedrijf Sunny pockets voor de machine. Dan
zullen de chef-koks dinsdag voor het eerst het
product fysiek in handen hebben en zal er een
proeftest ontstaan. Ook het financieel plan moet
klaar zijn.

In deze week hield
ik mij bezig met

het marketingplan,
dat nog niet af is.

Het doel is om
zowel

marketingplan als

productieplan af te

hebben.




